

Утверждаю  
Заведующий  
МБДОУ д/с № 18  
Светличная З.В.

Приказ № 85 от 31.05.2023г.

**План — график  
по переходу к осуществлению образовательной деятельности  
МБДОУ д/с № 18  
с непосредственным полным применением ФОП ДО**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно— управленческое обеспечение</b>			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОГТ ДО	июнь Август	Рабочая группа,	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОГТ ДО	июнь	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	июнь-август	Рабочая группа	Отчет
Составить проект ООП ДО с учётом ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект обновленной ООП МБДОУ д/с № 18 с учётом ФОП ДО
<b>2. Нормативно — правовое обеспечение</b>			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО	июнь-июль	Заведующий, Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП ДО
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	июнь	Заведующий, старший воспитатель	По необходимости проекты обновленных локальных актов

Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОГТ ДО и	Август	Заведующий	Приказ
--	--------	------------	--------

использовании ее при осуществлении воспитательно — образовательной деятельности			
---	--	--	--

### 3. Кадровое обеспечение

Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	июнь	старший воспитатель	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО.	июнь	Рабочая группа	Аналитическая справка, График повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО.	июнь	Члены рабочей группы	Опросные листы или Отчет

### 4. Методическое обеспечение

Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	июнь-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
--	-------------	----------------------	------------------------

Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	июнь - август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно — ввивающей работы.	июнь - август	Члены рабочей группы	Методические материалы

Обеспечить для педагогических работников консультативную помощь по вопросам применения ФОП ДО	июнь	старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы и т.п.
<b>5. информационное обеспечение</b>			
Провести родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	июнь-август	Члены рабочей группы, воспитатели	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	до 1 сентября 2023г.	старший воспитатель	Информация на сайте